

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

□ 우리 산청군에서 '19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
직원후생복지 신축	2,552	524	58	1,970	-	2020	2019	100
산청군 도시가스 공급사업(재상정)	19,401	-	3,250	5,433	10,718	2023	2019	20
소둔철~갈전간도로 확포장공사	5,000	-	837	800	3,200	2022	2019	30
군도15호 금서수철도로 확포장공사	4,500	501	1,217	800	1,700	2023	2019	30
중산~내대간 도로 확포장공사	8,500	316	149	800	7,200	2021	2019	30
석대순환도로 확포장공사	2,300	761	546	800	-	2021	2019	90
경호강변 생태녹색관광자원 개발사업	4,000	-	-	1,900	2,100	2022	2019	35
동의보감촌 외곽순환도로 개설공사	2,800	65	1,208	1,527	-	2020	2019	95%
동의보감문 진·출입문(동의문, 보감문) 설치사업	3,000	-	-	3,000	-	2021	2019	5%
동의보감촌 활성화를 위한 부지매입	5,500	-	2,218	2,970	312	2021	2019	42%
동의보감촌 케이블카 설치공사	25,000	-	300	1,000	23,700	2023	2019	5%
산청 독립운동 관광자원화사업	2,000	-	2,000	-	-	2021	2019	10
목화체험시설 조성사업(문의점생각년)	3,965	-	865	800	2,300	2021	2019	10

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
지리산 산청곶감축제	540	80	140	160	160	계속	2018	99
산엔청복지관 분관건립 사업	5,500	-	-	2,100	3,400	2021	2019	0

- ▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	직원후생복지시설 신축	담당자	재무과 권희덕(☎970-6241)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 세무민원의 편의 제공을 위한 통합민원실 공간을 확보하고, 쾌적한 사무공간을 확보하며, 직원휴게시설을 설치하여 직원의 복지향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2017. 5월 - 2020. 4월
- 위 치 : 경남 산청군 산청읍 옥산리 425-1번지 일원
- 규 모 : 건축물 지상 2층, 지하 2층(연면적 970.78㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,552백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,552	524	58	1,970	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	2,552	524	58	1,970	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황

- 준공 100%

향후계획

- 직원후생복지시설 및 사무공간으로 활용

사업변경 내역

변경내역	당초	변경
사업규모	지상2층(연면적 600㎡)	지상2층, 지하2층(연면적 970.78㎡)
총사업비	2,319백만원	2,552백만원
사업기간	2017년 - 2019년	2017년 - 2020년
주차장	5면	34면

사업명	산청군 도시가스(LNG) 공급사업 추진	담당자	경제전략과 손숙남(☎970-6821)
-----	-----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 경제성 미흡으로 소외된 농촌지역에 도시가스 보급을 통하여 에너지 복지 향상 및 지역균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2019~ 2023(5년간)
- 위 치 : 산청군 산청읍 소재지, 금서면 일원
- 사업량 : 중저압배관 44.18km
- 시행사 : 중저압배관((주)지에스이)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 194억원(도·군 73, 공급사 108, 주민부담 13)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	19,401		3,250	5,433	10,718
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	300	0	0	150	150
시군구비	7,008	0	850	1,555	4,603
자 부 담	1,282	0	0	0	1,282
GSE	10,811	0	2,400	3,728	4,683

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- KDI 예비타당성 조사 통과(기획재정부) : '17. 10월
- 도시가스 공급협약(도,군,도시가스공급사,한국가스공사) : '18. 10월
- 경상남도 투자심사 완료 : '19. 3월
- 2019년 사업완료(중저압배관 6.3km) : '19. 12월

향후계획

- 중저압배관 공사 시행((주)지에스이) : '19. 5월 ~ '23. 12월
- 도시가스 최초 공급 : '21. 12월

사업변경 내역 : 해 당 없 음

사업명	소둔철~갈전간도로 확포장공사	담당자	안전건설과 이창훈(☎970-6722)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도로확장 및 개설로 주민 불편해소 및 지역간 균형발전 기여

사업개요

- 기 간 : 2019. 12. 13. ~ 2022. 7. 21.
- 위 치 : 산청군 신안면 안봉리 ~ 갈전리
- 규 모 : 도로확포장 L=2.65km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,000	0	837	800	3,200
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	5,000	0	837	800	3,200
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2019. 10. : 1차분(갈전구간) 공사발주 및 계약
- 토공작업 중

향후계획

- 2021. 01. : 2차분(안봉구간) 보상추진 및 사업발주
- 2022. 06. : 전체구간 사업완료

사업변경 내역 : 해 당 없 음

사업명	군도15호 금서수철도로 확포장공사	담당자	안전건설과 이창훈(☎970-6722)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도로확장 및 굴곡도로 개선으로 안전사고 예방 및 불편해소

사업개요

- 기 간 : 2019. 12. 13. ~ 2023. 1. 17.
- 위 치 : 산청군 금서면 수철리
- 규 모 : 도로확포장 L=1.28km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,500	501	1,217	800	1,700
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	4,500	501	1,217	800	1,700
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2019. 12. : 1차분 공사발주 및 착수
- 2020. 01. : 2차분 공사발주 및 착수

향후계획

- 2021. 01. : 잔여분 공사발주 및 착수
- 2023. 01. : 사업완료

사업변경 내역 : 해 당 없 음

사업명	중산~내대간도로 확포장공사	담당자	안전건설과 이창훈(☎970-6722)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 마을간 연결도로 확충으로 주민불편 해소 및 지역간 균형발전

사업개요

- 기 간 : 2019. 9. 20. ~ 2021. 10. 30.
- 위 치 : 산청군 시천면 중산리 ~ 내대리
- 규 모 : 도로확포장 L=3.0km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,500	0	0	0	7,200
국 비	2,650	0	0	0	2,650
시 도 비	3,000	0	0	0	3,000
시군구비	2,850	316	149	800	1,550
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2019.09. : 1차지구(중산지구) 공사발주 및 착수
- 토공작업 중

향후계획

- 2021.12. : 1차지구(중산지구) 사업완료
- 2022.01. : 2차지구(내대지구) 사업추진
- 2023.12. : 사업완료

사업변경 내역 : 해 당 없 음

사업명	석대순환도로 확포장공사	담당자	안전건설과 이창훈(☎970-6722)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 마을간 연결도로 확충으로 주민불편 해소 및 지역간 균형발전

사업개요

- 기 간 : 2019. 3. 29. ~ 2021. 5. 8.
- 위 치 : 산청군 단성면 방목리
- 규 모 : 도로확포장 L=1.3km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,300	761	546	800	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	2,300	761	546	800	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2019.03. : 사업발주 및 착수
- 토공 및 구조물 시공 완료(잔여공종 : 포장공)

향후계획

- 2020. 07. : 사업완료

사업변경 내역 : 해 당 없 음

사업명	경호강 백리길(자전거도로) 조성사업	담당자	안전건설과 이종순(☎970-6712)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 산청군 관내 국가하천(남강)을 이용한 자전거도로를 조성하여 지역경제 활성화 등 품격높은 문화관광지를 조성하는데 목적이 있음

사업개요

- 기 간 : 2018. 3. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 산청군 단성면 관정리 ~ 금서면 주상리 일원
- 규 모 : 자전거도로 조성 L=45.0km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,000	0	0	1,900	2,100
국 비	2,000	0	0	300	1,700
시 도 비	600	0	0	600	0
시군구비	1,400	0	0	1,000	400
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 2019. 10 : 자전거도로 실시설계 완료 및 사업 발주
- 2020. 06 : 자전거도로 추진사업(1·2차분) 기성금 지급

향후계획

- 2020. 11 : 자전거도로 추진사업(대관교~묵곡교) 준공
- 2021. 02 : 자전거도로(어천교~범학지구) 발주 및 착수

사업변경 내역 : 해 당 없 음

사업명	동의보감촌 외곽순환도로 개설공사	담당자	한방향노화과 이동원 (☎970-6643)
-----	-------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 동의보감촌 탄소ZERO화로 힐링관광지 이미지 제고, 휴양림 업무차량 (긴급차량) 통행로 확보 및 주차장 확보

사업개요

- 기 간 : 2017. 8월 ~ 2021. 6월
- 위 치 : 금서면 특리 동의보감촌 일원
- 규 모 : 외곽순환도로 L=867m, B=5.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,800	65	1,208	1,527	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	1,000	0	245	755	0
시군구비	1,800	65	963	772	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2017. 12월 : 실시설계용역
- 2019. 4월 : 실시설계 및 행정절차 이행
- 2019. 5월 : 사업 착공

향후계획

- 2020. 7월 : 사업 완료

사업변경 내역 : 해 당 없 음

사업명	동의보감문 진·출입문(동의문,보감문) 설치사업	담당자	한방향노화과 이동원 (☎970-6643)
-----	---------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 산청전통한방휴양관광지 동의보감문 설치로 관광지 활성화 및 관광 특색 제고

사업개요

- 기 간 : 2020. 3월 ~ 2021. 3월.
- 위 치 : 금서면 특리 동의보감촌 일원
- 규 모 : 동의보감촌 진·출입문 2개소(L=20m, B=5m, H=10m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,000			3,000	0
국 비					
시 도 비	1,950			1,950	0
시군구비	1,050			1,050	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2019. 4월 : 동의보감문 디자인 개발용역 시행
- 2020. 4월 : 동의보감문조성공사 착공

향후계획

- 2021. 3월 : 동의보감문조성공사 준공

사업변경 내역 : 해 당 없 음

사업명	동의보감촌 활성화를 위한 부지매입	담당자	한방향노화과 이동원 (☎970-6643)
-----	--------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 급증하는 관광객들로 인하여 동의보감촌의 현재 부지가 협소하고 시설물 확장이 어려움에 따라 동의보감촌 주변 부지를 매입을 통하여 다양한 계층의 방문객을 위한 시설물 및 기반시설 등을 조성하여 관광객 유입 및 지역경제 활성화를 도모하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2019. 9월 ~ 2021. 12월.
- 위 치 : 금서면 특리 산39-5번지 외 42필지
- 규 모 : A = 186,453㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,500	0	2,218	2,970	312
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	5,500	0	2,218	2,970	312
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

- 2019. 9월 : 토지매입 1차 시행(5필지 중 4필지 보상 완료)
- 2020. 4월 : 토지매입 2차 시행(38필지 중 18필지 보상 완료)

향후계획

- 2021. 12월 : 보상 지속 협의

사업변경 내역 : 해 당 없 음

사업명	동의보감촌 케이블카 설치공사	담당자	한방향노화실 김성혜 (☎970-6652)
-----	-----------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 동의보감촌 주변의 왕산, 필봉산 및 지리산의 대표적인 천왕봉의 조망권이 형성되어 있으며, 산림지역의 특성으로 노약자, 임산부, 사회적 약자의 접근성 향상을 위한 케이블카 설치
- 동의보감촌내 케이블카 조성으로 다양한 볼거리, 즐길거리를 제공함으로써 종합휴양 한방체험단지로 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 9월 ~ 2023년 8월
- 위 치 : 경남 산청군 금서면 동의보감촌 일원
- 규 모 : 정류장(상부·중간·하부), 노선 L=1.87km 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	25,000	0	300	1,000	23,700
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	25,000	0	300	1,000	23,700
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2019. 4월 : 동의보감촌 주변 삭도 및 체험시설 타당성검토 용역

□ 향후계획

- 2019. 11월 : 동의보감촌 케이블카 설치공사 기본 및 실시설계 용역
- 2021. 1월 : 동의보감촌 케이블카 설치공사 공사 착공
- 2023. 8월 : 동의보감촌 케이블카 설치공사 공사 준공

사업명	산청 독립운동 관광자원화사업	담당자	관광진흥과 김성훈(☎970-7212)
-----	-----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 곽종석 선생을 추모하기 위해 1919년 건립된 이동서당과 유림의 독립운동을 기념하기 위한 유림독립기념관(2013년), 파리장서 기념탑과 연계한 문화 탐방지로 일대를 관광자원화하여, 호국 교육의 장으로 발전시키고 독립운동 정신을 후세 계승에 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년
- 위 치 : 경남 산청군 단성면 사월리
- 규 모 : 토지매입 A=5,406㎡, 생가복원 1식, 담장 및 주차장조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000	0	2,000	0	0
국 비	1,000	0	1,000	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,000	0	1,000	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2018. 11월 : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 2월 : 지방재정투자심사 승인
- 2019. 6월 : 편입부지 보상협의 완료
- 2019. 10월 : 실시설계용역 완료
- 2020. 5월 : 문화재현상변경 허가 완료

□ 향후계획

- 2020. 7월 : 공사착공
- 2021. 6월 : 공사준공

사업명	목화체험시설 조성사업 (문익점 생가건립)	담당자	관광진흥과 김성훈(☎970-7212)
-----	---------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 사적 108호로 지정된 산청 목면시배 유지와 연계한 문익점 생가를 건립하여 우리나라 최초의 면화시배지에 대한 역사문화 인식 제고와 관광명소화 기대

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년간)
- 위 치 : 경남 산청군 단성면 사월리 477-1번지 일원
- 규 모 : 목화체험시설 조성 1식(연면적 360㎡), 목화테마거리조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,965백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,965	0	865	800	2,300
국 비	1,350	0	0	400	950
시 도 비	405	0	0	120	285
시군구비	2,210	0	865	280	1,065
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2019. 4월 : 편입부지 감정평가 의뢰 및 보상협의 추진
- 2020. 1월 : 실시설계용역 시행
- 2020. 5월 : 관련법 검토 및 관련실과 협의

□ 향후계획

- 2020. 7월 : 실시설계용역 완료
- 2020. 8월 : 각종인허가(문화재현상변경 허가 등)협의
- 2020. 9월 : 공사착공
- 2021. 12월 : 공사준공

사업명	지리산산청곶감축제	담당자	산림복지과 이주환(☎970-6932)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 청정지역에서 생산되는 산청곶감의 맛과 품질에 대한 대외적 홍보
- 축제와 연계, 지속적인 곶감 생산농가들의 소득 향상 기여

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. 3. ~ 1. 6. (4일간)
- 위 치 : 시천면 산청곶감유통센터일원
- 규 모 : 홍보, 문화행사 등 20여개

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 140백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	540	80	140	160	160
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	320	40	80	100	100
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본(자부담)	220	40	60	60	60
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 지리산곶감축제 관광객 6.6만명방문, 곶감판매액 668백만원, 체험 및 판매 부스 35개 운영 등으로 성황리 종료

향후계획

- 보다 내실있는 곶감축제를 위하여 체험행사 다양화 및 적극적인 홍보를 통하여 곶감 농가소득 증대를 위한 행사 준비 철저

사업변경 내역 : 해 당 없 음

사업명	산엔청복지관 분관건립 사업	담당자	복지지원과 김희선(☎970-6851)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 산청군 남부지역은 노인 7,411명 장애인1,911명으로 산청군 전체 노인 및 장애인 53%임. 또한 산청군 인구의 절반 이상을 차지하고 있으면서 매년 증가하고 있음.
- 산청군 북부지역(산청군11개 읍면 중 5개포함)은 2017년 1월 산청읍소재 노인·장애인복지관(명칭, 산엔청복지관)을 건립하여 다양한 프로그램 등 사회복지 서비스를 받고 있고, 이에 복지관 이용자가 매년 증가하고 있으나, 남부지역은(산청군 11개 읍면 중 6개포함)은 복지관이 부재하여 주민들의 지속적인 복지관 분관 건립 요구가 있음.

사업개요

- 기 간 : 2020.7월~ 2021. 12월
- 위 치 : 경상남도 산청군 단성면 성내리 198번지 외 1
- 규 모 : 부지면적(3,865㎡), 건축면적 지상3층(1,960㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,500	0	0	2,100	3,400
국 비	1,900	0	0	1,600	300
시 도 비	500	0	0	500	0
시군구비	3,100	0	0	0	3,100
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2019. 2. 14. : 재정투자심사 완료
- 2019. 9. 4. : 중기지방재정계획 반영
- 2020. 5. 1. : 공유재산관리계획 심의완료

향후계획

- 2021. 1. 1. : 착공
- 2021. 12. 31. : 완공

사업변경 내역

- 사업예산 변경

(단위 : 백만원)

구분	당초	현재	사유	비고
총사업비	5,400	5,500	소요예산 증가	

10-2. 지방채 발행사업 : 해당사항 없음

10-3. 민간투자사업 : 해당사항 없음