
[별지6] 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명 제17회 산청한방약초축제 담당자 한방항노화실 우한석(☎970-6602)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역산업과 축제를 접목한 6차 산업화로 한방항노화 산업을 미래 신성장

산업으로 발전 가속화 및 산청한방약초산업의 우수성 홍보와 한방약초,

힐링, 항노화 관련 산업과의 연계 강화로 지역 경제 활성화 및 주민소득

창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 9. 15. ~ 9. 24.

○ 위 치 : 산청군 금서면 동의보감촌

○ 규 모 : 전시, 체험, 문화예술 공연 등 120여개 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,447백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 1,447 - 1,447

국 비 220 - 220

시 도 비 110 - 110

시군구비 1,117 - 1,117

지 방 채

민간자본

기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 2017. 9. 15 ~ 9. 24 : 축제개최

○ 관람객 수 : 21만명

○ 판매수익 : 2,703백만원

○ 성 과 : 2018년 문화체육관광부 선정 최우수 축제

□ 향후계획 : 해당사항 없음(사업 완료)

□ 사업변경 내역 : 해당사항 없음(사업 완료)



사업명 베리류6차산업화사업 담당자 한방항노화실 윤경미(☎970-6612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 베리류 융복합 산업화를 통한 고부가가치 창출

○ 생산‧가공‧유통‧체험을 연계한 6차산업화 추진을 통한 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2019년(4년)

○ 위 치 : 산청군 일원

○ 사업비 : 3,000백만원(국비1,500 지방비900 자부담600)

○ 사업내용

- S/W : 사업단 운영, 역량강화 및 네트워크, 연구개발, 홍보 등

- H/W : 가공 유통시설, 체험장 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 3,000 - 1,097 951 952

국 비 1,500 - 350 300 850

시 도 비 180 - 42 36 102

시군구비 720 - 339 381 -

지 방 채

민간자본 600 - 366 234 -

기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2016년 향토산업육성사업 신규 신청 : 2015. 4월

○ 산청군 지방재정 투자심사 승인 : 2015. 11월

○ 보조사업 참여업체 사업포기 : 2016. 12월

○ 보조사업 참여업체 재 공모․선정 : 2017. 1월 ~ 7월

○ 성과지표 및 사업계획 변경 승인(최종) : 2017. 7월

○ 자회사(영리법인) 설립 등기 : 2017. 8월

○ 경상보조사업 본격 추진 : 2017. 7월 ~

○ 베리류 HACCP공장 및 체험장 착공 : 2018. 2월

□ 향후계획

○ HACCP공장 및 설비 구축 준공 : ~ 2018. 11월한

○ 베리류 항노화 제품 개발 및 국내외 홍보 마케팅 지속추진

□ 사업변경 내역(해당없음)



사업명 동의보감촌 다목적공연장 건립공사 담당자 한방항노화실이형우(☎970-6643)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매년 100만명이 넘는 관광객이 동의보감촌을 찾고 있으나, 문화콘텐츠가

부족한 실정으로 평상시에 상설공연이 가능한 문화시설을 확충하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 4. ~ 2018. 10.

○ 위 치 : 동의보감촌 잔디광장 앞(산청각 옆 부지)

○ 규 모 : 막구조, 철근콘크리트 구조, 연면적 A=444.22㎡(지하1층 다목적실

96.2㎡, 지상무대 348㎡), 전기․통신․소방 각 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,100백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 1,100 - 1,100 - -

국 비 - - - - -

시 도 비 1,000 - 1,000 - -

시군구비 100 - 100 - -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2016.10 ~ 2017. 3 : ㈜휴롬 매입부지 환매요청 및 예산확보, 토지 매입

○ 2018. 4 : 실시설계용역 완료 및 사업착공

□ 향후계획

○ 지하 다목적실 증축 검토

○ 사업완료 : 2018. 10월(지상무대, 막구조 설치완료)

□ 사업변경 내역

○ 당초

- 사업규모 : 다목적 공연장 건립 A=720㎡

- 총사업비 : 1,977백만원

- 사업기간 : 2017. 8 ~ 2018. 10.

○ 현재(변경)

- 사업규모 : 다목적 공연장 건립 A=444.22㎡

- 총사업비 : 1,100백만원

- 사업기간 : 2018. 4 ~ 2018. 10.



사업명
산청 한방항노화 일반산업단지

공공폐수처리시설 설치사업
담당자

한방항노화실 이종순

(☎970-6632)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산청 한방항노화 일반산업단지에서 발생되는 공장폐수, 오수 등을

“수질 및 수생태계 보전에 관한 법률”에 적합하도록 처리하여 주변

환경오염 방지 및 쾌적한 생활환경을 도모하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.01~2020.12

○ 위 치 : 산청군 금서면 평촌리 지내(항노화 일반산업단지 내)

○ 규 모 : 공공폐수처리시설 Q=250㎥/day

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,619백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 4,619 - 370 715

국 비 2,976 - - 500 2,476

시 도 비 - - - - -

시군구비 1,643 - 370 215 1,058

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2017. 10 : 조건부 투융자심사 완료 및 공공폐수처리설 기본 및 실시설계 발주

○ 2018. 08 : 기본 및 실시설계 완료 및 재원협의 중

□ 향후계획

○ 2018. 09 : 공공폐수처리시설공사 경상남도 계약심사 및 발주

○ 2018. 10 : 공공폐수처리시설 건설사업관리용역 발주

□ 사업변경 내역(해당없음)



사업명 남명선비문화축제 담당자 문화관광과 하은희(☎970-6401)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남명의 선비정신과 실천정신을 되살리고 흐트러진 도덕성을 회복하여 남명

정신의 선양 및 전통선비문화 계승발전으로 올바른 가치관 정립과 정신문화를

확산시켜 국가사회발전에 기어코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 10. 20(금) ~ 10. 20(토), 2일간

○ 장 소 : 한국선비문화연구원(산청군 시천면 일원)

○ 행사내용 : 남명선생 묘소 참배, 남명제례ㆍ개막식, 공연 및 문화행사,

기타 체험, 전시, 학술행사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 140백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 280 - 140 140 -

국 비 - - - - -

시 도 비 80 - 40 40 -

시군구비 200 - 100 100 -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 10. 20. ~ 10. 21. : 축제개최

○ 참여단체 : 덕천서원 외 20여개 단체

○ 관람인원 : 3,500여명

○ 성 과 :선비의 고장인 산청군 인지도 향상 및 산청관광 이미지 제고

□ 향후계획 : 해당사항 없음(사업 완료)

□ 사업변경 내역 : 해당사항 없음(사업 완료)



사업명 산청전국항노화실버합창경연대회 담당자 문화관광과 하은희(☎970-6401)

□ 사업목적 및 필요성

○ 항노화 및 웰니스 관광산업 발전을 도모하고 항노화 메카지역으로 홍보

○ 축제와 연계한 차별화된 문화예술행사 개최로 관광객 유치 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 9. 20(수), 10:00 ~

○ 장 소 : 한방약초축제 특설무대(산청군 금서면 일원)

○ 행사내용 : 전국 실버 합창경연대회 20개팀 참가

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 92백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 172 - 92 80 -

국 비 - - - - -

시 도 비 86 - 46 40 -

시군구비 86 - 46 40 -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기 타 - - - - -

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 9. 20. : 축제개최

○ 참가규모 : 20개팀 779명

○ 시 상 : 10개팀(대상 1, 금상 1, 은상 2, 동상 2, 장려상 2, 인기상 2)

□ 향후계획 : 해당사항 없음 (사업 완료)

□ 사업변경 내역 : 해당사항 없음 (사업 완료)



사업명 치유의 숲 조성사업 담당자 녹색산림과 주태환(☎970-6942)

□ 사업목적 및 필요성
○ 우리군 역점시책사업의 일환으로 추진하는 힐링산업(동의보감촌)과

연계하여 산림치유 인프라를 구축하여 대국민 휴양서비스 제공

□ 사업개요
○ 기 간 : 2016년 1월 ~ 2020년 12월(5년간)

○ 위 치 : 산청군 금서면 특리 산79-2번지 외 3필지

○ 규 모 : 약55ha(551,362㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 5,000 200 1,264 1,400 2,136

국 비 2,500 100 632 700 1,068

시 도 비 750 30 189.6 210 320.4

시군구비 1,750 70 442.4 490 747.6

지 방 채

민간자본

기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○1년차(2016년)

• 실시설계및문화재지표조사, 소규모환경영향평가및사전재해영향성검토완료

○2년차(2017년)-치유의 숲 조성공사 시행(1년차 : 2017.10월 ~ 2018.9월)

• 진입로 및 치유센터 부지 조성 등

○3년차(2018년) - 치유의 숲 조성공사 시행(2년차 : 2018.4월 ~ 2019.7월)

• 치유센터 1층 및 2층 구조물공사 및 치유숲길, 치유센터주변 공사 등

• 치유의숲 조성(전기·통신·소방)공사 시행

□ 향후계획

○2019년 계획 - 치유의 숲 조성공사 시행(3년차)

• 치유센터 건축 완료 및 치유숲길, 치유욕장 등 조성

• 치유의숲 조성(전기·통신·소방)공사 완료

○2020년 계획 - 치유의 숲 조성공사 시행(4년차)

• 치유숲길, 치유욕장, 부대시설 등 공사 완료, 산림치유지도사 선발 및 개장

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경

- 당초 : 2016. 1월 ~ 2018.12월

- 변경 : 2016. 1월 ~ 2020.12월(예정), 사업비 확보 지연



사업명 꽃봉산순환도로개설공사 담당자
경제도시과 정춘기

(☎970-6842)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산책로 겸용 순환도로를 개설하여 지역주민의 여가선용 기회를 확대

제공하여 행복하고 건강한 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 1월 ~ 2018년 12월

○ 위 치 : 산청군 산청읍 지리 ~ 옥산리

○ 규 모 : 도로확포장 L=715m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,959백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 1,959 398 1,561

국 비 61 61

시 도 비

시군구비 1,898 398 1,500

지 방 채

민간자본

기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2017.9월 공사착수

○ 2018.12월 공사준공

□ 향후계획

○ 2018년 12월 공사 전체준공

□ 사업변경 내역

○ 당초 총사업비 29.5억원 소요예정이었으나 보상비 감소

구분 당초 변경

사업규모 변경 L=715m, B=8.0m L=715m, B=8.0m

총사업비 변경
2,950백만원

(국61, 시군2,889)
1,959백만원

(국61, 시군1,898)



사업명
산청읍 소재지 지하공동구

설치사업
담당자

경제도시과 김병찬

(☎970-6843)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공중전선을 지하에 매설하는 지중화사업을 시행하여 소재지 도시미관

을 개선하고 주민들의 안전한 보행거리를 확보하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 9월 ~ 2019년 12월

○ 위 치 : 산청군 산청읍 옥산리

○ 규 모 : 지중화 L=400m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 3,500 - 1,000 - 2,500

국 비 - - - - -

시 도 비 - - - - -

시군구비 3,500 - 1,000 - 2,500

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2018.9월 공사착수

○ 2019.12월 공사준공

□ 향후계획

○ 2019년 12월 공사 전체준공

□ 사업변경 내역

○ 당초 총사업비 29.5억원 소요예정이었으나 보상비 감소

구분 당초 변경

사업규모 변경 L=400m L=400m

공사기간 변경 2017.9월~2018.12월 2017.9월~2019.12월



사업명 내원~법하간도로 확포장공사 담당자 안전건설과홍순일(☎970-6722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을간 연결도로 확충으로 지역주민의 불편사항을 해소하고 낙후된

지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.08.07. ~ 2019.10.31

○ 위 치 : 단성면 강누리 ~ 사월리

○ 규 모 : 도로확포장 L=1,641.0m, B=6.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 2,200 700 1,000 500 -

국 비 - - - - -

시 도 비 300 300 -

시군구비 1,900 700 700 500 -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2017.08월 : 사업 착수

○ 2018.07월 : 보조기층 포설완료

□ 향후계획

○ 2018.08월 : 아스콘 포장계획

○ 2018.09월 : 사업 완료

□ 사업변경 내역(해당사항 없음)


